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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Полное 
наименование 
Программы
	«Информационные и коммуникационные технологии в раннем обучении». Целевая программа реализации проекта KidSmart государственного общеобразовательного учреждения  центра образования кировского района Санкт-Петербурга «Центра информационной культуры» на 2009 – 2011 годы», в дальнейшем – Программа.

	Нормативные 
основы

разработки 
Программы
	Нормативными основами реализации Программы являются:

1. Соглашение о взаимопонимании и намерениях между Санкт-Петербургом и обществом с ограниченной ответственностью «ИБМ Восточная Европа/Азия» от 12 октября 2009-10-30. 

2. Договор пожертвования # L 9004 от 23.10.2009 между ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия» и Государственным общеобразовательным учреждением центром образования Кировского района Санкт-Петербурга «Центром информационной культуры» 

	Научно-методические 
основы

разработки 
Программы
	В основу разработки Программы положены принципы:

- равенства возможностей доступа к информационным ресурсам;

- развивающего обучения;

- индивидуального подхода к организации образовательного процесса;

- практико-ориентированной проектной деятельности. 

	Период и этапы реализации 
Программы
	Реализация Программы рассчитана на период 2009 – 2011 годов. 

Этапы реализации программы:

I Этап. 01.11.2009 – 31.01.2010. Подготовка к реализации проекта KidSmart. 

II Этап. 01.02.2010 – 30.06.2010. Разработка моделей применения технологий KidSmart в образовательном процессе дошкольного образования 

III Этап. 01.09.2010 – 31.01.2011. Реализация моделей применения технологий KidSmart.
IV Этап. 01.02.2011 – 30.06.2011. Коррекция моделей применения технологий KidSmart
V Этап. 01.09.2011 – 01.12.2011. Подведение итогов проекта. Перевод эксплуатации компьютерных обучающих центров KidSmart в штатный режим эксплуатации.

	Цели Программы
	1. Совершенствование информационной среды дошкольных образовательных учреждений Кировского района.

2. Повышение уровня информационной культуры участников образовательного процесса.

3. Повышение эффективности образовательного процесса дошкольного образования за счет внедрения информационных и коммуникационных технологий.

	Основные задачи Программы
	1. Разработка организационно-управленческой модели внедрения, а также технического и методического  технологий применения компьютерных обучающих центров KidSmart в дошкольных образовательных учреждениях.
2. Разработка критериев и организация отбора дошкольных образовательных учреждений для участия в программе.

3. Формирование рабочей группы из числа работников дошкольных образовательных учреждений для практической реализации программы.

4. Управление реализацией Программы.

5. Осуществление мониторинга реализации программы, формирование годовых отчетов для «ИБМ Восточная Европа/Азия»

6. Организация обмена опытом педагогов дошкольных образовательных учреждений с российскими и зарубежными  коллегами и зарубежными участниками программы.

	Направления 
реализации 
Программы
	1. Получение, учет и передача компьютерного оборудования дошкольным образовательным учреждениям.

2. Контроль над техническим состоянием и использованием в дошкольных образовательных учреждениях переданного компьютерного оборудования.

3. Управление реализацией Программы.

4. Сопровождение педагогов дошкольных образовательных учреждений в процессе реализации Программы

5. Мониторинг процесса и результатов реализации Программы.

6. Организация обмена опытом работниками дошкольных образовательных учреждений в процессе реализации Программы. 

	Ресурсное 
обеспечение 
реализации 
Программы
	1. Технические: КidSmart Learning Computer Centers/ Компьютерные обучающие центры KidSmart, общей стоимостью $135200 (сто тридцать пять тысяч двести долларов США):

	
	1.
	Компьютерная пластиковая парта Plastic Computer Desk  
	52

	
	2.
	Мастер диск с обучающей программой  на русском языке Edmark Educational Software in Russian (с лицензией на 52 копии)
	1

	
	3.
	Компьютер ThinkCenter М 58Е
	52

	
	4.
	Монитор ThinkVision L1940 
	52

	
	5.
	Оптическая компьютерная мышь Optical 3-Button Travel Wheel Mouse 
	52

	
	6.
	Комплект наушников USB/Analog Headset
	104

	
	7.
	Колонки для присоединения к монитору ThinkVision USB Soundbar  
	52

	
	8.
	Принтер Canon 
	26

	
	9.
	Руководство для учителей на русском языке/ Teachers Guide in Russian  
	52

	
	2. Кадровые:

2.1. Центр Информационной культуры Кировского района (7 человек):

- Менеджер Проекта: Суворова Марина Ильинична, заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

- руководитель группы технического обеспечения реализации программы: Ланцов Андрей Аркадьевич, заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

- специалист по методическому сопровождению: Малышева Полина Юрьевна, методист, Кузьмин Георгий Сергеевич;

- группа технического обеспечения реализации программы: Жуков Валерий Иванович, Смирнов Антон Вячеславович, инженеры-программисты;

- специалист по оснащению и учету: Григорьева Наталия Геннадьевна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе

2.2. Дошкольные образовательные учреждения: 
- куратор - специалист по дошкольному образованию - Федотова Наталья Ивановна, заведующая ГДОУ № 43; 
- 52 человека, сотрудники ГДОУ №№ 1, 2, 3, 8,10, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 27,  31, 36, 43, 50, 51, 52, 59, 66, 67, 69, 71, 72, 74, 362

	Ожидаемые 
результаты 
Программы
	 1. Расширение возможностей для использования информационных и коммуникационных технологий в раннем обучении в условиях дошкольных образовательных учреждений.

2. Повышение уровня готовности воспитанников дошкольных образовательных учреждений к использованию информационных и коммуникационных технологий в процессе учебной и досуговой деятельности

3. Повышение эффективности образовательной и воспитательной деятельности в отношении детей со специальными образовательными потребностями.

4. Повышение уровня профессионально-педагогической компетентности работников дошкольных образовательных учреждений в направлении информационных и коммуникационных технологий.

5. Развитие учебно-материальной базы дошкольных образовательных учреждений.

	Группы 
показателей 
результативности

Программы 
	1. Участие образовательных учреждений и педагогических работников в реализацию Программы:

2. Оснащенность дошкольных образовательных учреждений средствами информатизации в процессе реализации Программы:

3. Организационно-педагогические условия реализации Программы:

4. Профессионально-педагогическая компетентность работников дошкольных образовательных учреждений в области ИКТ:

5. Объем и содержание сопровождения в процессе реализации Программы:

6. Педагогические результаты реализации Программы:

7. Уровень организации в процессе реализации Программы:

	Авторы 
Программы
	Коллектив работников Центра информационной культуры Кировского района

	Исполнители 
Программы
	Исполнителями Программы являются:

- рабочая группа организаторов реализации Программы: специалисты Центра информационной культуры Кировского района;

- рабочая группа специалистов отобранных дошкольных образовательных учреждений.

	Принятие 
Программы
	Программа принята решением Педагогического совета образовательного учреждения от «__» _______ 2009, протокол № 

	Утверждение 
Программы
	Программа утверждена приказом по образовательному учреждению № -Д от «__» ____ 2009


ВВЕДЕНИЕ

Программа «Информационные и коммуникационные технологии в раннем обучении». Целевая программа реализации проекта KidSmart государственного общеобразовательного учреждения  центра образования кировского района Санкт-Петербурга «Центра информационной культуры» на 2009 – 2011 годы» разработана в качестве организационно-управленческого документа, определяющего взаимодействие Центра информационной культуры Кировского района и государственных дошкольных образовательных учреждений.
Программа разработана на основе анализа опыта реализации проекта KidSmart в 15 странах Европы, Ближнего Востока и Африки с учетом требований к содержанию и формам организации дошкольного образования и воспитания, предъявляемых в Российской Федерации и Санкт-Петербурге.

Авторский коллектив исходит из того, что нормативные, кадровые, технические и финансовые ресурсы, находящиеся в распоряжении Центра информационной культуры Кировского района и дошкольных образовательных учреждений позволяют решить определяемый Программой комплекс задач по внедрению информационных технологий в процесс образования и воспитания детей дошкольного возраста с целью активизации развивающего компонента образовательного процесса и приобщения детей к миру информационных технологий и ликвидации «цифрового неравенства». Программно-целевой метод обеспечивает минимизацию рисков, связанных с реализацией Программы. 

Нормативной базой Программы являются: Конституция Российской Федерации,  Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании», проект национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», соглашение о взаимопонимании и намерениях между Санкт-Петербургом и обществом с ограниченной ответственностью «ИБМ Восточная Европа/Азия» от 12 октября 2009-10-30, Договор пожертвования # L 9004 от 23.10.2009 между ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия» и Государственным общеобразовательным учреждением центром образования Кировского района Санкт-Петербурга «Центром информационной культуры».

1. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В течение 2006 – 2009 годов в дошкольных образовательных учреждениях Кировского района проводятся работы по внедрению информационных технологий в управление образовательным учреждением на основе использования АИСУ «ПараГраф: Дошкольное образовательное учреждение», а также элементов электронного документооборота. В ряде дошкольных образовательных учреждений информационные и коммуникационные технологии используются в процессе образовательной и воспитательной деятельности.
Таким образом, в указанный период в ряде дошкольных образовательных учреждениях накоплены ресурсы, обеспечивающие возможность реализации проекта KidSmart. В то же время ситуация в дошкольных образовательных учреждениях существует высокая степень востребованности педагогическими работниками повышения квалификации в области ИКТ. Также значительной является потребность дошкольных образовательных учреждений в оснащении средствами информатизации для применения их в образовательном процессе.
Центр информационной культуры Кировского района имеет многолетний успешный опыт работы в формате проектов в области информатизации системы образования, создания единого информационного пространства Кировского района, повышения квалификации работников образования в области ИКТ, в том числе, работников дошкольных образовательных учреждений.

В Центре информационной культуры Кировского района, выбранном Комитетом по образованию Санкт-Петербурга для реализации проекта KidSmart, накоплены ресурсы для осуществления организационного содействия реализации проекта и его методического сопровождения:

- информационные: разработан и внедрен в практику комплекс программно-методических материалов для реализации различных форм подготовки пользователей персональными компьютерами для целей образования, а также повышения квалификации работников дошкольных образовательных учреждений;

- технические: сетевая инфраструктура Центра информационной культуры позволяет осуществлять сопровождение информационных проектов различного уровня сложности в режимах on-line и off-line, поддержку web-сайтов в сети Интернет, осуществление коммуникации и документооборота;

- кадровые: структурное подразделение «Лаборатория электронных сетей и телекоммуникаций», штат которой включает 5 специалистов, обеспечивает интеграцию дошкольных образовательных учреждений, участвующих в проекте, в единую информационную среду, поддержание телекоммуникационного взаимодействия, инженерно-технические  сопровождение и обслуживание компьютерного, телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения;
- организационно-управленческие: разработаны и внедрены технологии взаимодействия с образовательными учреждениями в процессе реализации информационных проектов образовательного назначения, организации методического сопровождения и подготовки участников проектов, руководства обобщением и публикацией опыта, обеспечения учета и передачи оборудования и программного обеспечения. 

Анализ ресурсов дошкольных образовательных учреждений, рекомендованных районным органом управления образования для участия в проекте, и Центра информационной культуры Кировского района свидетельствует о наличии необходимых условий для реализации Программы.

В процессе реализации Программы должны быть созданы информационные продукты, относящиеся к следующим группам:

- описания педагогических технологий применения КidSmart Learning Computer Centers/ Компьютерных обучающих центров КidSmart и программного обеспечения Edmark Educational Software in Russian в условиях образовательного процесса дошкольного воспитания и дополнительного образования;

- описания методик применения педагогических технологий и (или) их отдельных компонентов в условиях контингента воспитанников с различными образовательными потребностями и возможностями;

- программно-методические материалы, необходимые для организации образовательного процесса и воспитательной деятельности с использованием КidSmart Learning Computer Centers/ Компьютерных обучающих центров КidSmart и программного обеспечения Edmark Educational Software in Russian;

- программно-методические материалы, необходимые для проведения обучения и повышения квалификации работников дошкольных образовательных учреждений в области применения ИКТ в раннем обучении;

- комплекс диагностических материалов для контроля процесса результативности внедрения средств информатизации;

- планы развития информационной среды дошкольных образовательных учреждений.
В числе потребителей информационных продуктов, созданных в результате реализации Программы, могут быть названы следующие клиентские группы:

1. Отдел образования администрации Кировского района, осуществляющий управление реализацией образовательных программ дошкольного образования и развитием учебно-материальной базы дошкольных образовательных учреждений.
2. Дошкольные образовательные учреждения Кировского района, как включенные в реализацию проекта KidSmart, так и желающие развивать направления образовательной и воспитательной деятельности, связанные с внедрением ИКТ.
3. Воспитанники и их родители (законные представители), являющиеся потребителями образовательных услуг, предоставляемых дошкольными образовательными учреждениями.
Факторами, способствующими успешной реализации Программы являются:
- наличие в Кировском районе Центра информационной культуры, являющегося носителем организационного, методического и технического потенциала, необходимого для реализации крупных информационных проектов;
- наличие в дошкольных образовательных учреждениях специалистов, подготовленных для использования персональных компьютеров в процессе управленческой деятельности и готовых для внедрения ИКТ в образовательный процесс и воспитательную деятельность;

- инициатива компании ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия» по передаче компьютерного оборудования и программного обеспечения;

- поддержка проекта вышестоящими органами управления образованием.

Факторами риска возникновения неблагоприятных явлений в процессе реализации Программы являются:
- недостаточный уровень педагогической и информационно-технологической компетентности работников дошкольных образовательных учреждений;

- несоответствие содержания и дидактического потенциала программного обеспечения Edmark Educational Software in Russian образовательным потребностям контингента воспитанников дошкольных образовательных учреждений;

- несоответствие содержания и условий реализации проекта КidSmart запросам и потребностям родителей воспитанников;
- проблемы эксплуатации КidSmart Learning Computer Centers/ Компьютерных обучающих центров КidSmart.
Устранение или минимизация факторов риска в процессе реализации Программы может быть обеспечена средствами: 

- обеспечение организационно-управленческого, методического и технического сопровождения реализации Программы Менеджером проекта, специалистами Лаборатории электронных сетей и телекоммуникаций и куратором;

- организации обучении и повышения квалификации работников дошкольных образовательных учреждений;

- организация обмена опытом между коллегами из дошкольных образовательных учреждений в рамках группы участников проекта и с использованием сайта www.kidsmartearlylearning.org;
- оказание помощи дошкольным образовательным учреждениям в установке, настройке и эксплуатации КidSmart Learning Computer Centers/ Компьютерных обучающих центров КidSmart.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Целями реализации Программы являются:

1. Совершенствование информационной среды дошкольных образовательных учреждений Кировского района.

2. Повышение уровня информационной культуры участников образовательного процесса.

3. Повышение эффективности образовательного процесса дошкольного образования за счет внедрения информационных и коммуникационных технологий.
Достижение объявленных целей реализации Программы должно обеспечить к 2011 году повышение качества дошкольного образования, степени удовлетворенности населения качеством оказываемых образовательных услуг, активизацию опытно-экспериментальной работы по совершенствованию образовательной и воспитательной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях, повышение уровня организации информационной среды района.

Достижение целей реализации Программы обеспечивается группы задач, к которым относятся:

1. Разработка организационно-управленческой модели внедрения, а также технического и методического  технологий применения компьютерных обучающих центров KidSmart в дошкольных образовательных учреждениях. Решение данной задачи предполагает:

- проектирование деятельности рабочей группы участников реализации Программы на основе требований, предусмотренных соглашением о взаимопонимании и намерениях между Санкт-Петербургом и обществом с ограниченной ответственностью «ИБМ Восточная Европа/Азия» от 12 октября 2009-10-30;
- создание постоянно действующей рабочей группы Центра информационной культуры Кировского района по сопровождению реализации Программы;

- разработка регламента технического обслуживания обучающих центров KidSmart;

- создание коммуникационного канала по поддержке участников реализации Программы;

- разработка диагностических инструментов для измерения качества реализации Программы и пакета отчетной документации.

2. Разработка критериев и организация отбора дошкольных образовательных учреждений для участия в программе. Решение данной задачи предполагает:

- анализ оснащенности дошкольных образовательных учреждений компьютерной техникой и средствами телекоммуникации;

- анализ результатов повышения квалификации работниками дошкольных образовательных учреждений Кировского района в области ИКТ;
- проведение консультаций со специалистами районного органа управления образованием.

3. Формирование рабочей группы из числа работников дошкольных образовательных учреждений для практической реализации программы. Решение данной задачи предполагает:

- проведение собеседований с руководителями дошкольных образовательных учреждений по анализу кадровых ресурсов на предмет формирование рабочей группы участников проекта;
- проведение установочного семинара для кандидатов на включение в состав рабочей группы;

- проведение стартовой диагностики уровня компетентности кандидатов в состав рабочей группы в области ИКТ;

- организация установочных курсов по пользованию персональным компьютером и пакетом программного обеспечения.
4. Управление реализацией Программы. Решение данной задачи предполагает:

- проведение совещаний членов рабочей группы в процессе реализации Программы;

- осуществление методического сопровождения педагогов дошкольного образования в части применения ИКТ;

- осуществление технического сопровождения КidSmart Learning Computer Centers/ Компьютерных обучающих центров КidSmart;

- осуществление ежедневной поддержки с использованием телекоммуникационных каналов;

5. Осуществление мониторинга реализации программы, формирование годовых отчетов для «ИБМ Восточная Европа/Азия». Решение данной задачи предполагает:

- осуществление мониторинга применения КidSmart Learning Computer Centers/ Компьютерных обучающих центров КidSmart;

- проведение промежуточной диагностики результатов реализации Программы по этапам;

- подготовка отчетной документации для ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия» и районного органа управления образованием.
6. Организация обмена опытом педагогов дошкольных образовательных учреждений с российскими и зарубежными  коллегами и зарубежными участниками программы. Решение данной задачи предполагает:

- проведение обобщающих семинаров по завершению этапа реализации Программы;

- организацию обмена опытом с использованием сайта www.kidsmartearlylearning.org;
- организацию семинара «Информационные технологии в раннем обучении» с участием представителей ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия»;

- проведение итоговой конференции по завершению Программы.
3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Получение, учет и передача компьютерного оборудования 
дошкольным образовательным учреждениям.

	№ п/п
	Содержание деятельности по направлению
	Сроки

	I Этап.

01.11.2009 – 31.01.2010. 
Подготовка к реализации проекта KidSmart.

	1
	Подготовка складских помещений для приемки комплектов КidSmart Learning Computer Centers/ Компьютерные обучающие центры KidSmart в количестве 52 штуки
	01.11.09 – 
30 .11.09

	2
	Подготовка учетной документации по приемке материальных ценностей
	01.12.09 – 31.12.10

	3
	Подготовка раздаточной документации  для передачи  приемки комплектов КidSmart Learning Computer Centers/ Компьютерные обучающие центры KidSmart дошкольным образовательным учреждениям
	01.12.09 – 31.12.09

	4
	Получение комплектов КidSmart Learning Computer Centers/ Компьютерные обучающие центры KidSmart
	01.01.10 – 31.01.10

	5
	Постановка на учет комплектов КidSmart Learning Computer Centers/ Компьютерные обучающие центры KidSmart
	01.01.10 – 31.01.10

	II Этап. 

01.02.2010 – 30.06.2010. 
Разработка моделей применения технологий KidSmart 
в образовательном процессе дошкольного образования

	1
	Организация выдачи комплектов КidSmart Learning Computer Centers/ Компьютерные обучающие центры KidSmart дошкольным образовательным учреждениям
	01.02.10 – 
28.02.10

	III Этап. 
01.09.2010 – 31.01.2011.
Реализация моделей применения технологий KidSmart.

	1
	Контроль наличия комплектов КidSmart Learning Computer Centers/ Компьютерные обучающие центры KidSmart в дошкольных образовательных учреждениях
	01.10.10 – 
30.11.10

	V Этап. 
01.09.2011 – 01.12.2011. 
Подведение итогов проекта. 
Перевод эксплуатации компьютерных обучающих центров KidSmart 
в штатный режим эксплуатации.

	1
	Контроль наличия комплектов КidSmart Learning Computer Centers/ Компьютерные обучающие центры KidSmart в дошкольных образовательных учреждениях
	01.10.10 – 
30.11.10

	2
	Составление актов о состоянии и дальнейшем использовании комплектов КidSmart Learning Computer Centers/ Компьютерные обучающие центры KidSmart в дошкольных образовательных учреждениях
	01.10.10 – 
30.11.10


3.2. Контроль над техническим состоянием
и использованием в дошкольных образовательных учреждениях
переданного компьютерного оборудования
	№ п/п
	Содержание деятельности по направлению
	Сроки

	II Этап. 

01.02.2010 – 30.06.2010. 
Разработка моделей применения технологий KidSmart 
в образовательном процессе дошкольного образования

	1
	Контроль над вводом комплектов КidSmart Learning Computer Centers/ Компьютерные обучающие центры KidSmart в эксплуатацию
	01.03.10 – 31.03.10

	2
	Техническое обслуживание оборудования
	постоянно 

	III Этап. 
01.09.2010 – 31.01.2011.
Реализация моделей применения технологий KidSmart.

	1
	Контроль технического состояния комплектов КidSmart Learning Computer Centers/ Компьютерные обучающие центры KidSmart в эксплуатацию
	01.10.10 – 31.11.10

	2
	Составление Акта по выявленным неисправностям в процессе эксплуатации оборудования
	01.10.10 – 31.11.10

	3
	Техническое обслуживание оборудования
	постоянно 

	IV Этап.
 01.02.2011 – 30.06.2011. 
Коррекция моделей применения технологий KidSmart

	1
	Контроль технического состояния комплектов КidSmart Learning Computer Centers/ Компьютерные обучающие центры KidSmart в эксплуатацию
	01.02.11 – 28.02.11

	2
	Составление Акта по выявленным неисправностям в процессе эксплуатации оборудования
	01.02.11 – 28.02.11

	3
	Техническое обслуживание оборудования
	постоянно 

	V Этап. 
01.09.2011 – 01.12.2011. 
Подведение итогов проекта. 
Перевод эксплуатации компьютерных обучающих центров KidSmart 
в штатный режим эксплуатации.

	1
	Контроль технического состояния комплектов КidSmart Learning Computer Centers/ Компьютерные обучающие центры KidSmart в эксплуатацию
	01.10.11 – 31.11.11

	2
	Составление Акта по выявленным неисправностям в процессе эксплуатации оборудования
	01.10.11 – 31.11.11

	3
	Техническое обслуживание оборудования
	постоянно 


3. Управление реализацией Программы
	№ п/п
	Содержание деятельности по направлению
	Сроки

	I Этап.

01.11.2009 – 31.01.2010. 
Подготовка к реализации проекта KidSmart.

	

	1
	Разработка регламента технического обслуживания обучающих центров KidSmart
	01.11.09 – 15.12.09

	2
	Разработка диагностических инструментов для измерения качества реализации Программы и пакета отчетной документации
	01.11.09 – 15.11.09

	3
	Анализ оснащенности дошкольных образовательных учреждений компьютерной техникой и средствами телекоммуникации
	01.11.09 – 31.12.09

	4
	Анализ результатов повышения квалификации работниками дошкольных образовательных учреждений Кировского района в области ИКТ
	01.11.09 – 30.11.09

	5
	Установочное совещание рабочей группы «Начало реализации проекта КidSmart»
	23.11.09 – 27.11.09

	6
	Разработка должностных поручений специалистам Лаборатории электронных сетей и телекоммуникаций
	01.11.09 – 31.12.09

	II Этап. 

01.02.2010 – 30.06.2010. 
Разработка моделей применения технологий KidSmart 
в образовательном процессе дошкольного образования

	1
	Проведение пуско-наладочных работ в дошкольных образовательных учреждениях
	01.02.10 – 28.02.10

	2
	Совещание рабочей группы «Использование обучающих центров KidSmart»
	08.02.10 – 12.02.10

	3
	Совещание рабочей группы «Применение «Научных домиков» Edmark Educational Software in Russian в образовательном процессе дошкольного воспитания»
	15.03.10 – 19.03.10

	4
	Совещание рабочей группы «Отбор педагогических программных средств и ресурсов сети Интернет для использования совместно с Edmark Educational Software in Russian»
	12.04.10 – 16.04.10

	5
	Совещание рабочей группы «Проблемы организации деятельности воспитанников в среде КidSmart Learning Computer Center»
	20.05.10 – 10.06.10 


	III Этап. 
01.09.2010 – 31.01.2011.
Реализация моделей применения технологий KidSmart

	1
	Совещание рабочей группы «Динамика  формирования знаний, умений и навыков  и основ информационной грамотности воспитанников»
	13.09.10 – 17.09.10

	2
	Совещание рабочей группы «Продуктивная деятельность педагога в условиях реализации моделей применения технологий КidSmart»
	18.10.10 – 22.10.10

	3
	Совещание рабочей группы «Взаимодействие участников образовательного процесса в условиях применения информационных технологий в дошкольном образовании и воспитании»
	17.01.11 – 21.01.11

	IV Этап.
01.02.2011 – 30.06.2011. 
Коррекция моделей применения технологий KidSmart

	1
	Совещание рабочей группы «Оптимизация моделей применения ИКТ в дошкольном образовании»
	14.02.11 – 18.02.11

	2
	Совещание рабочей группы «Динамика  профессионально-педагогической и информационной компетентности педагога дошкольного образования в условиях применения информационных и коммуникационных технологий»
	14.03.11 – 18.03.11

	3
	Совещание рабочей группы «Вопросы методического сопровождения применения КidSmart Learning Computer Center и с Edmark Educational Software in Russian»
	18.04.11 – 22.04.11

	4
	Совещание рабочей группы «Эффективность применения традиционных и цифровых дидактических средств в дошкольном образовании»
	23.05.11 – 27.05.11

	V Этап. 
01.09.2011 – 01.12.2011. 
Подведение итогов проекта. 
Перевод эксплуатации компьютерных обучающих центров KidSmart 
в штатный режим эксплуатации.

	1
	Совещание рабочей группы «Организационные формы и содержание штатного режима эксплуатации обучающих центров КidSmart»
	12.09.11 – 16.09.11

	2
	Проведение районной конференции «Информационные и коммуникационные технологии в системе дошкольного образования Кировского района» 
	24.10.11- 28.10.11

	3
	Совещание рабочей группы «Итоги реализации проекта КidSmart»
	21.11.11 – 25.11.11


4. Сопровождение педагогов дошкольных образовательных учреждений 

в процессе реализации Программы

	№ п/п
	Содержание деятельности по направлению
	Сроки

	I Этап.

01.11.2009 – 31.01.2010. 
Подготовка к реализации проекта KidSmart.

	1
	Создание постоянно действующей рабочей группы Центра информационной культуры Кировского района по сопровождению реализации Программы
	01.11.09 – 30.11.09

	2
	Создание коммуникационного канала по поддержке участников реализации Программы
	01.12.09 – 31.12.09

	3
	Собеседование с руководителями дошкольных образовательных учреждений по анализу кадровых ресурсов на предмет формирование рабочей группы участников проекта
	01.11.09 – 31.01.10

	4
	Обучение работников дошкольных образовательных учреждений по направлениям применения ИКТ
	01.12.09 – 31.12.09

	II Этап. 

01.02.2010 – 30.06.2010. 
Разработка моделей применения технологий KidSmart 
в образовательном процессе дошкольного образования

	1
	Организация ежедневного телекоммуникационного сопровождения работников дошкольных образовательных учреждений специалистами Центра информационной культуры
	постоянно 

	2
	Проведение индивидуальных консультаций по вопросам применения программного обеспечения Edmark Educational Software in Russian
	по графику

	3
	Проведение индивидуальных консультаций по вопросам применения КidSmart Learning Computer Center
	по графику

	4
	Проблемно-тематический семинар «Модели применения технологий KidSmart в образовательном процессе дошкольного образования»
	24.05.10 – 28.05.10 

	III Этап. 
01.09.2010 – 31.01.2011.
Реализация моделей применения технологий KidSmart.

	1
	Организация ежедневного телекоммуникационного сопровождения работников дошкольных образовательных учреждений специалистами Центра информационной культуры
	постоянно 

	2
	Проведение индивидуальных консультаций по вопросам применения программного обеспечения Edmark Educational Software in Russian
	по графику

	3
	Проведение индивидуальных консультаций по вопросам применения КidSmart Learning Computer Center
	по графику

	IV Этап.
 01.02.2011 – 30.06.2011. 
Коррекция моделей применения технологий KidSmart

	1
	Организация ежедневного телекоммуникационного сопровождения работников дошкольных образовательных учреждений специалистами Центра информационной культуры
	 постоянно

	2
	Проведение индивидуальных консультаций по вопросам применения программного обеспечения Edmark Educational Software in Russian
	по графику

	3
	Проведение индивидуальных консультаций по вопросам применения КidSmart Learning Computer Center
	по графику

	4
	Круглый стол с участием специалистов районного органа управления образованием, специалистов СПбАППО, руководителей и педагогов дошкольных образовательных учреждений, представителей родительской общественности «Модели применения ИКТ в процессе дошкольного образования»
	06.06.11 – 10.06.11


	V Этап. 
01.09.2011 – 01.12.2011. 
Подведение итогов проекта. 
Перевод эксплуатации компьютерных обучающих центров KidSmart 
в штатный режим эксплуатации.

	1
	Организация ежедневного телекоммуникационного сопровождения работников дошкольных образовательных учреждений специалистами Центра информационной культуры
	 постоянно

	2
	Проведение индивидуальных консультаций по вопросам применения программного обеспечения Edmark Educational Software in Russian
	по графику

	3
	Проведение индивидуальных консультаций по вопросам применения КidSmart Learning Computer Center
	по графику


5. Мониторинг процесса и результатов реализации Программы

	№ п/п
	Содержание деятельности по направлению
	Сроки

	I Этап.

01.11.2009 – 31.01.2010. 
Подготовка к реализации проекта KidSmart.

	1
	Разработка диагностических инструментов для измерения качества реализации Программы и пакета отчетной документации
	01.11.09 – 31.12.09

	2
	Входная диагностика в начале реализации Программы
	23.11.09 – 27.11.09 

	3
	Подготовка отчетной документации по I этапу реализации Программы
	01.01.10 – 31.01.10

	II Этап. 

01.02.2010 – 30.06.2010. 
Разработка моделей применения технологий KidSmart 
в образовательном процессе дошкольного образования

	1
	Диагностика по результатам II этапа реализации Программы
	20.05.10 – 10.06.10 

	2
	Подготовка отчетной документации по II этапу реализации Программы
	10.06.10 – 30.06.10

	III Этап. 
01.09.2010 – 31.01.2011.
Реализация моделей применения технологий KidSmart.

	1
	Диагностика по результатам III этапа реализации Программы
	17.01.11 – 21.01.11 

	2
	Подготовка отчетной документации по III этапу реализации Программы
	21.01.11 – 31.01.11

	3
	Итоговая диагностика по результатам первого года реализации Программы
	17.01.11 – 21.01.11 

	4
	Подготовка отчетной документации по результатам первого года реализации Программы
	21.01.11 – 31.01.11

	IV Этап.
 01.02.2011 – 30.06.2011. 
Коррекция моделей применения технологий KidSmart

	1
	Диагностика по результатам IV этапа реализации Программы
	 23.05.11- 27.05.11

	2
	Подготовка отчетной документации по IV этапу реализации Программы
	27.05.11 – 30.06.11

	V Этап. 
01.09.2011 – 01.12.2011. 
Подведение итогов проекта. 
Перевод эксплуатации компьютерных обучающих центров KidSmart 
в штатный режим эксплуатации.

	1
	Диагностика по результатам V этапа реализации Программы
	21.11.11 – 25.11.11 

	2
	Подготовка отчетной документации по V этапу реализации Программы
	21.11.11 – 25.11.11 

	3
	Итоговая диагностика по результатам второго года реализации Программы
	21.11.11 – 25.11.11 

	4
	Подготовка отчетной документации для ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия» и районного органа управления образованием по итогам реализации Программы
	21.11.11 – 30.11.11


6. Организация обмена опытом в процессе реализации Программы
	№ п/п
	Содержание деятельности по направлению
	Сроки

	I Этап.

01.11.2009 – 31.01.2010. 
Подготовка к реализации проекта KidSmart.

	1
	Планирование работы по обмену опытом педагогов дошкольных образовательных учреждений на период реализации Программы
	10.01.10 – 31.01.10

	2
	Открытие раздела «Проект КidSmart» на сайте http://www.emc.spb.ru 
	10.01.10 – 20.01.10

	3
	Подготовка к использованию материалов сайта http://www.kidsmartearlylearning.org
	10.01.10 – 31.01.10

	II Этап. 

01.02.2010 – 30.06.2010. 
Разработка моделей применения технологий KidSmart 
в образовательном процессе дошкольного образования

	1
	Индивидуальные консультации по формам презентации модели использования КidSmart Learning Computer Center в процессе дошкольного образования 
	01.04.10 – 24.05.10

	2
	Интернет-презентация на разделе «Проект КidSmart» сайта http://www.emc.spb.ru авторских моделей применения КidSmart Learning Computer Center в процессе дошкольного образования 
	25.05.10 – 30.06.10

	III Этап. 
01.09.2010 – 31.01.2011.
Реализация моделей применения технологий KidSmart.

	1
	Индивидуальные консультации по подготовке к Фестивалю образовательных продуктов
	01.09.10 – 24.10.10

	2
	Фестиваль образовательных продуктов, созданных в процессе применения КidSmart Learning Computer Center и с Edmark Educational Software in Russian, а также иных педагогических программных средств
Семинар «Модели применения технологий KidSmart в образовательном процессе дошкольного образования»
	 25.10.10 – 29.10.10

	3
	Подготовка материалов для представления на семинаре «Информационные технологии в раннем обучении»
	01.12.10 – 19.12.10

	3
	Семинар «Информационные технологии в раннем обучении» с участием представителей ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия»
	20.12.10 – 24.12.10

	4
	Интернет-презентация материалов Фестиваля образовательных продуктов и семинара «Информационные технологии в раннем обучении» на разделе «Проект КidSmart» сайта http://www.emc.spb.ru 
	25.10.10 – 31.01.11

	IV Этап.
 01.02.2011 – 30.06.2011. 
Коррекция моделей применения технологий KidSmart

	1
	Индивидуальные консультации для руководителей дошкольных образовательных учреждений по подготовке к Круглому столу «Модели применения ИКТ в процессе дошкольного образования»
	01.05.11 – 12.06.11

	2
	Круглый стол с участием специалистов районного органа управления образованием, специалистов СПбАППО, руководителей и педагогов дошкольных образовательных учреждений, представителей родительской общественности «Модели применения ИКТ в процессе дошкольного образования»
	13.06.11 – 17.06.11

	3
	Интернет-презентация материалов круглого стола «Модели применения ИКТ в процессе дошкольного образования» на разделе «Проект КidSmart» сайта http://www.emc.spb.ru 
	18.06.11 – 30.06.11

	V Этап. 
01.09.2011 – 01.12.2011. 
Подведение итогов проекта. 
Перевод эксплуатации компьютерных обучающих центров KidSmart 
в штатный режим эксплуатации.

	1
	Индивидуальные консультации для руководителей и работников дошкольных образовательных учреждений по подготовке к районной конференции «Информационные и коммуникационные технологии в системе дошкольного образования Кировского района»
	01.09.11 – 20.11.11

	2
	Проведение районной конференции «Информационные и коммуникационные технологии в системе дошкольного образования Кировского района» 
	21.11.11 – 25.11.11

	3
	Интернет-презентация материалов конференции «Информационные и коммуникационные технологии в системе дошкольного образования Кировского района»  на разделе «Проект КidSmart» сайта http://www.emc.spb.ru 
	21.11.11 – 30.11.11


4. ВАРИАНТЫ СЦЕНАРИЕВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
 Реализация Программы предполагается по двум вариантам сценариев:
- оптимистическому;

- оптимальному.
Выявление отклонений и связанных с ними несоответствий в процессе реализации Программы устанавливаются как работниками Центра информационной культуры Кировского района, так и работниками дошкольных образовательных учреждений.

Устранение несоответствий осуществляться способом оперативного реагирования с коррекцией сроков выполнения действий по направлениям.

Формами взаимодействия субъектов реализации Программы являются техническая поддержка и сопровождение по телефонам 786 1924, 786 0224 и деловая переписка с использованием адреса электронной почты kidsmartf@kirov.spb.ru. При необходимости осуществляются техническая поддержка образовательных учреждений на местах.

Оптимистический вариант сценария реализации Программы предполагает осуществление всех видов деятельности по направлениям при наличии незначительных отклонений по срокам. Отдельные технические проблемы разрешаются с использованием стандартных технологий.

  В условиях оптимистического варианта сценария реализации Программы возможно воздействие факторов риска. Преодоление воздействия факторов риска осуществляется следующим образом:

	Фактор риска
	Способ преодоления 
фактора риска

	1. Недостаточный уровень информационно-технологической компетентности работников дошкольных образовательных учреждений
	1. Организация обучении работников дошкольных образовательных учреждений по вопросам использования ИКТ.
2. Проведение индивидуальных консультаций.

3. Организация сопровождения по телефону, с использованием электронной почты и телекоммуникационных программ.

4. Организация обмена опытом между коллегами из дошкольных образовательных учреждений в рамках группы участников проекта 

	2. Проблемы с эксплуатацией Компьютерных обучающих центров КidSmart
	1. Выявление проблем при систематическом техническом обслуживании.
2. Настройка программного обеспечения.

3. Выполнение необходимых ремонтных работ

4. Информирование представителей ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия» о проблемах с эксплуатацией оборудования


Оптимальный вариант сценария реализации Программы предполагает осуществление всех видов деятельности по направлениям при наличии отклонений от Программы в части содержания видов деятельности и сроков, не оказывающих влияния на содержание задач реализации Программы. 

  В условиях оптимального варианта сценария реализации Программы возможно воздействие факторов риска. Преодоление воздействия факторов риска осуществляется следующим образом:

	Фактор риска
	Способ преодоления 
фактора риска

	1. Недостаточный уровень информационно-технологической компетентности работников дошкольных образовательных учреждений
	1. Организация обучении работников дошкольных образовательных учреждений по вопросам использования ИКТ.

2. Проведение индивидуальных консультаций.

3. Организация сопровождения по телефону, с использованием электронной почты и телекоммуникационных программ.

4. Организация обмена опытом между коллегами из дошкольных образовательных учреждений в рамках группы участников проекта 

	2. Недостаточный уровень педагогической компетентности работников дошкольных образовательных учреждений
	1. Проведение консультационных занятий куратором от дошкольных образовательных учреждений

2. Индивидуальные консультации куратора от дошкольных образовательных учреждений

	3. Несоответствие содержания и дидактического потенциала программного обеспечения Edmark Educational Software in Russian образовательным потребностям контингента воспитанников дошкольных образовательных учреждений
	1. Проведение совещаний с куратором и педагогическими работниками дошкольных образовательных учреждений по проблеме отбора компонентов содержания программного обеспечения, использования отдельных его аспектов или приспособлении иного программного обеспечения для решения аналогичных педагогических задач.

	4. Несоответствие содержания и условий реализации проекта КidSmart запросам и потребностям родителей воспитанников
	1. Проведение собеседований и собраний с родительской общественностью с целью разъяснения целей, задач и аспектов содержания применяемого программного обеспечения.
2. Проведение совещаний с куратором и педагогическими работниками дошкольных образовательных учреждений по проблеме отбора компонентов содержания программного обеспечения, использования отдельных его аспектов или приспособлении иного программного обеспечения для решения аналогичных педагогических задач.

	2. Проблемы с эксплуатацией Компьютерных обучающих центров КidSmart
	1. Выявление проблем при систематическом техническом обслуживании.

2. Настройка программного обеспечения.

3. Выполнение необходимых ремонтных работ

4. Информирование представителей ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия» о проблемах с эксплуатацией оборудования


6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Расширение возможностей для использования информационных и коммуникационных технологий в раннем обучении в условиях дошкольных образовательных учреждений.

2. Повышение уровня готовности воспитанников дошкольных образовательных учреждений к использованию информационных и коммуникационных технологий в процессе учебной и досуговой деятельности

3. Повышение эффективности образовательной и воспитательной деятельности в отношении детей со специальными образовательными потребностями.

4. Повышение уровня профессионально-педагогической компетентности работников дошкольных образовательных учреждений в направлении информационных и коммуникационных технологий.

5. Развитие учебно-материальной базы дошкольных образовательных учреждений.

7. ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Результативность реализации Программы оценивается с использованием системы показателей и индикаторов, объединенных в группы:

1. Участие образовательных учреждений 
и педагогических работников в реализацию Программы
1.1. Количество дошкольных образовательных учреждений, участвующих в реализации Программы по этапам.

	Этап
	Количество ДОУ

	Первоначальный отбор
	По

	I Этап.
	

	II Этап.
	

	III Этап.
	

	1 год реализации Программы
	

	IV Этап.
	

	V Этап.
	

	2 год реализации Программы
	


1.2. Количество педагогов дошкольных образовательных учреждений, участвующих в реализации Программы по этапам.

	Этап
	Количество педагогов

	Первоначальный отбор
	По

	I Этап.
	

	II Этап.
	

	III Этап.
	

	1 год реализации Программы
	

	IV Этап.
	

	V Этап.
	

	2 год реализации Программы
	


1.3. Количество воспитанников дошкольных образовательных учреждений, участвующих в реализации Программы по этапам.

	Этап
	Количество воспитанников

	Первоначальный отбор
	По

	I Этап.
	

	II Этап.
	

	III Этап.
	

	1 год реализации Программы
	

	IV Этап.
	

	V Этап.
	

	2 год реализации Программы
	


1.5. Динамика количества дошкольных образовательных учреждениях, участвующих в Программе.

	
	Значение

	Первоначальный отбор
	По

	Стабильное в течение 1 года
	=По

	Снижение в течение 1 года
	<По

	Стабильное в течение 2 года 
	= значению 1 года

	Снижение в течение 2 года
	< значения 1 года

	Стабильное в период реализации Программы
	= По

	Снижение в период реализации Программы
	<По


1.6. Динамика количества педагогов дошкольных образовательных учреждениях, участвующих в Программе.

	
	Значение

	Первоначальный отбор
	По

	Стабильное в течение 1 года
	=По

	Снижение в течение 1 года
	<По

	Стабильное в течение 2 года 
	= значению 1 года

	Снижение в течение 2 года
	< значения 1 года

	Стабильное в период реализации Программы
	= По

	Снижение в период реализации Программы
	<По


1.7. Динамика количества воспитанников дошкольных образовательных учреждениях, участвующих в Программе.

	
	Значение

	Первоначальный отбор
	По

	Стабильное в течение 1 года
	=По

	Снижение в течение 1 года
	<По

	Стабильное в течение 2 года 
	= значению 1 года

	Снижение в течение 2 года
	< значения 1 года

	Стабильное в период реализации Программы
	= По

	Снижение в период реализации Программы
	<По


2. Оснащенность дошкольных образовательных учреждений 
средствами информатизации в процессе реализации Программы
2.1. Количество компьютеров, используемых в образовательной деятельности.

	Этап
	Количество компьютеров

	До начала реализации Программы
	Нур

	I Этап.
	

	II Этап.
	

	III Этап.
	

	1 год реализации Программы
	

	IV Этап.
	

	V Этап.
	

	2 год реализации Программы
	


2.2. Количество компьютеров, планируемых к приобретению в процессе реализации программы.

	Этап
	Количество компьютеров

	До начала реализации Программы
	Нур

	1 год реализации Программы
	

	2 год реализации Программы
	


2.3. Наличие планов приобретения дополнительного оборудования для целей обучения.
	Вид оборудования
	Количество единиц оборудования

	
	1 год
	2 год

	Компьютеры
	
	

	Принтеры
	
	

	Сканеры
	
	

	Акустические системы
	
	

	Проекторы
	
	

	Интерактивные доски
	
	

	Графические планшеты
	
	

	Иное компьютерное оборудование
	
	


2.4. Наличие и направленность планов по дальнейшему использованию оборудования:
2.4.1. Наличие планов по использованию оборудования:

	
	Значение

	Наличие
	>0

	Отсутствие
	0


2.4.2. Направленность планов по использованию оборудования:

	
	Количество

	Расширение контингента воспитанников
	

	Расширение перечня решаемых педагогических задач
	

	Стандартное использование офисных возможностей
	

	Использование в коммуникационных целях
	

	Прекращение использования после завершения Программы
	


2.4.3. Динамика планов по использованию оборудования:

	
	Значение

	Рост
	П2г>П1г

	Стабильное состояние
	П2г=П1г

	Спад
	П2г<П1г


2.5. Динамика изменения количества компьютеров, используемых в образовательной деятельности, в процессе реализации Программы.

	
	Значение

	Низкая
	Нур+2

	Высокая
	> (Нур+2)


3. Организационно-педагогические условия реализации Программы
3.1. Количество «Научных домиков» The Best of Edmarks, применяемых в образовательном процессе.

	Этап
	Количество компьютеров

	До начала реализации Программы
	Нур

	I Этап.
	

	II Этап.
	

	III Этап.
	

	1 год реализации Программы
	

	IV Этап.
	

	V Этап.
	

	2 год реализации Программы
	


3.2. Полнота использования «Научных домиков» The Best of Edmarks в образовательном процессе.

	
	Значение

	В полной мере
	100%

	Не в полной мере
	< 100%


3.3. Динамика применения «Научных домиков» The Best of Edmarks в образовательном процессе.

	
	Значение

	Применение снизилось
	> Нур

	Осталось на постоянном уровне
	Нур

	Применение возросло
	Нур >


3.4. Количество иных программных продуктов, используемых в образовательном процессе.

	Этап
	Количество компьютеров

	До начала реализации Программы
	Нур

	I Этап.
	

	II Этап.
	

	III Этап.
	

	1 год реализации Программы
	

	IV Этап.
	

	V Этап.
	

	2 год реализации Программы
	


3.5. Динамика изменения количества иного программного обеспечения, используемого в образовательной деятельности, в процессе реализации Программы.

	
	Значение

	Низкая
	Нур+2

	Высокая
	> (Нур+2)


3.6. Частота использования оборудования программно-аппаратных комплексов KidSmart.

	Средняя частота использования оборудования в ДОУ
	Количество технических проблем

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	Среднее

	1 раз в месяц
	
	
	
	
	
	

	2 – 3 раза в месяц
	
	
	
	
	
	

	1 раз в неделю
	
	
	
	
	
	

	2 – 3 раза в неделю
	
	
	
	
	
	

	ежедневно
	
	
	
	
	
	


3.7. Уровень частоты использования оборудования программно-аппаратных комплексов KidSmart

	
	Значение

	Низкий
	> 50% 1 раз/мес + 2 – 3 раза/мес

	Средний
	>50% 1 раз в неделю

	Высокий
	> 50% ежедневно+2-3 раз/нед


3.8. Количество уникальных форм использования оборудования в образовательной деятельности.

	Этап
	Количество форм

	I Этап.
	

	II Этап.
	

	III Этап.
	

	1 год реализации Программы
	

	IV Этап.
	

	V Этап.
	

	2 год реализации Программы
	


3.9. Степень разнообразия форм использования оборудования в образовательной деятельности

	
	Значение

	Низкая
	от 1 до 3

	Средняя
	от 4 до 7

	Высокая
	от 8 и более


3.10. Количество иных технологий, помимо компьютерных (видеокамеры, фотоаппараты, проигрыватели), применяемых в образовательном процессе.

	Этап
	Количество компьютеров

	До начала реализации Программы
	Нур

	I Этап.
	

	II Этап.
	

	III Этап.
	

	1 год реализации Программы
	

	IV Этап.
	

	V Этап.
	

	2 год реализации Программы
	


3.11. Динамика применения иных технологий, помимо компьютерных (видеокамеры, фотоаппараты, проигрыватели), в образовательном процессе.

	
	Значение

	Применение снизилось
	> Нур

	Осталось на постоянном уровне
	Нур

	Применение возросло
	Нур >


4. Профессионально-педагогическая компетентность
работников дошкольных образовательных учреждений в области ИКТ

4.1. Количество педагогов дошкольных образовательных учреждений, обладающих уровнями навыков использования информационных технологий:
	Этапы
	Количество педагогов по уровням 
навыков использования ИКТ

	
	продвинутый
	удовлетворительный
	неудовлетворительный

	
	Всего
	%
	Всего
	%
	Всего
	%

	До начала реализации Программы
	
	
	
	
	
	

	I Этап.
	
	
	
	
	
	

	II Этап.
	
	
	
	
	
	

	III Этап.
	
	
	
	
	
	

	1 год реализации Программы
	Усг1
	
	Усг1
	
	Усг1
	

	IV Этап.
	
	
	
	
	
	

	V Этап.
	
	
	
	
	
	

	2 год реализации Программы
	Усг2
	
	Усг2
	
	Усг2
	

	Всего в период реализации Программы
	УсП
	
	УсП
	
	УсП
	


4.2. Уровень владения педагогами дошкольных образовательных учреждений навыками в области информационных технологий на этапе реализации Программы.
	
	Значение

	Высокий
	Продвинутый >=70%

	Достаточно высокий
	70%>Продвинутый >=50%

	Средний
	70%>Удовлетворительный>=50%

	Достаточно низкий
	70%>Низкий >=50%

	Низкий
	Низкий >= 70%


4.3. Динамика уровня владения педагогами дошкольных образовательных учреждений навыками в области информационных технологий в процессе реализации Программы.

	
	Значение

	Первоначальный отбор
	По

	Стабильное в течение 1 года
	=По

	Снижение в течение 1 года
	<По

	Стабильное в течение 2 года 
	= значению 1 года

	Снижение в течение 2 года
	< значения 1 года

	Стабильное в период реализации Программы
	= По


5. Объем и содержание сопровождения
в процессе реализации Программы:

5.1. Количество обучающих семинаров по этапам реализации Программы.

	Этап
	Количество обучающих семинаров

	
	планируемое
	фактическое

	I Этап.
	3
	

	II Этап.
	1
	

	III Этап.
	1
	

	1 год реализации Программы
	5
	

	IV Этап.
	1
	

	V Этап.
	1
	

	2 год реализации Программы
	2
	

	Всего в период реализации Программы
	7
	


5.2. Выполнение программы обучающих семинаров.

	
	Значение

	Полностью выполнена
	7

	Частично выполнена
	5

	Не выполнена
	<5


5.3. Количество участников обучающих семинаров по этапам реализации Программы.

	Этап
	Количество обучающих семинаров

	
	планируемое
	фактическое

	I Этап.
	По
	

	II Этап.
	По
	

	III Этап.
	По
	

	1 год реализации Программы
	По
	

	IV Этап.
	По
	

	V Этап.
	По
	

	2 год реализации Программы
	По
	

	Всего в период реализации Программы
	По
	


5.4. Посещаемость педагогами дошкольных образовательных учреждений обучающих семинаров.

	
	Значение

	Высокая
	80% - 100%

	Достаточно высокая
	60% - 80%

	Средняя
	40% - 60%

	Достаточно низкая
	20% - 40%

	Низкая
	0% - 20%


5.5. Количество педагогов дошкольных образовательных учреждений, принимавших участие в семинаре «Информационные технологии в раннем развитии».

	
	

	Общее количество педагогов
	

	% от первоначального отбора
	


5.6. Активность участия педагогов дошкольных образовательных учреждений в семинаре «Информационные технологии в раннем развитии».

	
	Значение

	Высокая 
	>По

	Нормальная
	=По

	Низкая
	<По


5.7. Формы обмена опытом работников дошкольных образовательных учреждений в процессе реализации программы.

	Направления обмена опытом
	Количество ситуаций взаимодействия

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	Всего

	Личное общение с коллегами (1)
	
	
	
	
	
	1ср

	Консультации с администрацией ДОУ (2)
	
	
	
	
	
	2ср

	Консультации с куратором и Менеджером проекта (3)
	
	
	
	
	
	3ср

	Консультации с техническими специалистами (4)
	
	
	
	
	
	4ср

	Участие в совещаниях и семинарах (5)
	
	
	
	
	
	5ср

	Обмен опытом на сайте www.kidsmartearlylearning.org (6)
	
	
	
	
	
	6ср


5.8. Наличие обмена опытом работников дошкольных образовательных учреждений в процессе реализации программы.
	
	Значение

	Наличие
	>0

	Отсутствие
	0


5.9. Содержание обмена опытом работников дошкольных образовательных учреждений в процессе реализации программы.

	Направления обмена опытом
	Количество ситуаций взаимодействия

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	Всего

	Использование программно-аппаратного комплекса ThinkCenter М 58Е
	
	
	
	
	
	

	Методика применения программного обеспечения The Best of Edmarks
	
	
	
	
	
	

	Формы организации образовательной и воспитательной деятельности с использованием технологий KidSmart
	
	
	
	
	
	

	Психолого-педагогические сопровождение воспитанников
	
	
	
	
	
	

	Организация взаимодействия с родителями 
	
	
	
	
	
	


5.10. Характер обмена опытом работников дошкольных образовательных учреждений в процессе реализации программы.

	
	Значение

	Формальный
	(1ср+5ср+6ср)<(2ср+3ср+4ср)

	Неформальный
	(1ср+5ср+6ср)>(2ср+3ср+4ср)


6. Педагогические результаты реализации Программы:

6.1. Количество новых знаний и навыков у детей, сформированных в результате реализации Программы.

	
	Количество 
выявленных по этапам Программы

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	НОВЫЕ ЗНАНИЯ:

	природа
	
	
	
	
	

	общество
	
	
	
	
	

	социальные нормы и отношения
	
	
	
	
	

	человек
	
	
	
	
	

	познание
	
	
	
	
	

	культура и искусство
	
	
	
	
	

	информационные технологии
	3
	0
	2
	2
	1

	Сумма за этап
	Сз1
	Сз2
	Сз3
	Сз4
	Сз5

	Средний показатель Программы
	Сзпр

	НОВЫЕ НАВЫКИ:

	поведенческие и организационные
	
	
	
	
	

	познавательной деятельности
	
	
	
	
	

	информационные и коммуникационные
	
	
	
	
	

	Сумма за этап
	Сн1
	Сн2
	Сн3
	Сн4
	Сн5

	Средний показатель Программы
	Сппр


6.2. Наличие процесса формирования новых знаний на этапе реализации Программы.

	
	Значение

	Новые знания сформированы
	Сз[х]>0

	Новые знания не сформированы
	Сз[х]=0


6.3. Наличие процесса формирования новых навыков на этапе реализации Программы.

	
	Значение

	Новые навыки сформированы
	Сн[х]>0

	Новые навыки не сформированы
	Сн[х]=0


6.4. Наличие прогресса формирования новых знаний по соотношению количества новых знаний на первом этапе и среднего знания для Программы.

	
	Значение

	Прогресс присутствует
	Сзпр/Сз1>1

	Прогресс не определен
	Сзпр/Сз1=1

	Прогресс отсутствует
	Сзпр/Сз1<1


6.5. Наличие прогресса формирования новых навыков по соотношению количества новых знаний на первом этапе и среднего знания для Программы:

	
	Значение

	Прогресс присутствует
	Снпр/Сн1>1

	Прогресс не определен
	Снпр/Снз1=1

	Прогресс отсутствует
	Снпр/Сн1<1


6.6. Отношение детей к использованию «Научных домиков» The Best of Edmarks с использованием 3-балльной шкалы:
6.6.1. Показатель отношения детей к использованию «Научных домиков» The Best of Edmarks с использованием 3-балльной шкалы:
	Период реализации Программы 
	Средний балл 3-балльной шкалы

	I Этап.
	

	II Этап.
	

	III Этап.
	

	1 год реализации Программы
	

	IV Этап.
	

	V Этап.
	

	2 год реализации Программы
	

	Средний балл
	


6.6.2. Направленность отношения детей к использованию «Научных домиков» The Best of Edmarks:
	
	Значение

	Позитивная
	от 2 до 3

	Нейтральная
	от 1 до 2

	Негативная
	< 1


6.7. Комфортность работы по Программе для педагогов дошкольного воспитания при работе с ИТ:
	
	Значение

	Работа комфортна
	Пкф>= 54

	Работа  в основном комфортна
	Пкф>= 36

	Не определено
	35>Пкф> -35

	Работа в основном не комфортна
	Пкф<= -36

	Работа не комфортна
	Пкф<= -54


6.8. Отношение родителей воспитанников при работе с ИТ:
	
	Значение

	Положительная
	Пр>= 54

	Скорее положительная
	Пр>= 36

	Неопределенная
	35>Пр> -35

	Скорее отрицательная
	Пр<= -36

	Отрицательная
	Пр<= -54


7. Уровень организации в процессе реализации Программы:

7.1. Количество сильных и слабых сторон программного обеспечения Best of Edmarks:

	Направления 
анализа программного
обеспечения
	Количество выявленных по этапам Программы

	
	сильных сторон
	слабых сторон

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	I
	II
	III
	IV
	V

	содержание разделов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	содержание заданий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	графическое оформление
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	звуковое оформление
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	элементы управления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средний показатель
	Кси1
	Кси2
	Кси3
	Кси4
	Кси5
	Ксл1
	Ксл2
	Ксл3
	Ксл4
	Ксл5

	Средний показатель  Программы
	Кси=(Кси1+Кси2+Кси3+Кси4+Кси5)/5
	Ксл=(Ксл1+Ксл2+Ксл3+Ксл4+Ксл5)/5


7.2. Качество программного обеспечения по соотношению сильных и слабых сторон.

	
	Значение

	Качество высокое
	Кси/Ксл>=2

	Качество в основном высокое
	2>Кси/Ксл >=1,25

	Качество неопределенное
	1,25>Кси/Ксл >=1

	Качество в основном не высокое
	1>Кси/Ксл>=0,8

	Качество низкое
	0,8>Кси/Ксл>=0,5


7.3. Надежность программно-аппаратного комплекса KidSmart.
	
	Значение

	Высокая
	< 25%

	Средняя
	от 25% до 40%

	Низкая
	> 40%


7.4. Количество технических проблем, связанных с реализацией Программы, зарегистрированных в дошкольных образовательных учреждениях:
	Виды проблем
	Количество технических проблем

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	Всего

	Состояние парты Plastic Computer Desk
	
	
	
	
	
	

	Работоспособность компьютера ThinkCenter М 58Е
	
	
	
	
	
	

	Работоспособность монитора ThinkVision L1940
	
	
	
	
	
	

	Работоспособность мыши Optical 3-Button Travel Wheel Mouse
	
	
	
	
	
	

	Работоспособность комплекта наушников USB/Analog Headset
	
	
	
	
	
	

	Работоспособность колонок для присоединения к монитору ThinkVision USB Soundbar  
	
	
	
	
	
	

	Работоспособность принтера Canon
	
	
	
	
	
	

	Работоспособность ОС
	
	
	
	
	
	

	Работоспособность программы Edmark Educational Software in Russian
	
	
	
	
	
	


7.5. Содержание проблем, возникающих в процессе реализации Программы.

	Характер проблем
	Количество ситуаций взаимодействия

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	Всего

	Использование программно-аппаратного комплекса ThinkCenter М 58Е
	
	
	
	
	
	

	Использование программного обеспечения The Best of Edmarks
	
	
	
	
	
	

	Управление реализацией Программы KidSmart
	
	
	
	
	
	

	Методическое сопровождение Программы  KidSmart
	
	
	
	
	
	

	Организация обмена опытом между участниками Программы
	
	
	
	
	
	


7.6. Наличие поддержки сотрудниками компании IBM в процессе реализации Программы.

	
	Значение

	Наличие
	>0

	Отсутствие
	0


7.7. Содержание поддержки сотрудниками компании IBM в процессе реализации Программы.

	Содержание поддержки

сотрудниками компании IBM
	Количество ситуаций взаимодействия

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	Всего

	Использование программно-аппаратного комплекса ThinkCenter М 58Е
	
	
	
	
	
	

	Использование программного обеспечения The Best of Edmarks
	
	
	
	
	
	

	Управление реализацией Программы KidSmart
	
	
	
	
	
	

	Методическое сопровождение Программы  KidSmart
	
	
	
	
	
	

	Организация обмена опытом между участниками Программы
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО:
	Н1
	Н2
	Н3
	Н4
	Н5
	НПср


7.8. Динамика поддержки сотрудниками компании IBM в процессе реализации Программы.
	
	Значение

	Расширение
	НПср>Н1

	Стабильное состояние
	НПср=Н1

	Сужение
	НПср<Н1


7.9. Наличие рекомендаций работников дошкольных образовательных учреждений фирме «ИБМ Восточная Европа/Азия» в процессе реализации программы.
	
	Значение

	Наличие
	>0

	Отсутствие
	0


7.10. Содержание рекомендаций работников дошкольных образовательных учреждений фирме «ИБМ Восточная Европа/Азия» в процессе реализации программы.

	Направления рекомендаций
	Количество ситуаций взаимодействия

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	Всего

	Совершенствование программно-аппаратного комплекса ThinkCenter М 58Е
	
	
	
	
	
	

	Совершенствование программного обеспечения The Best of Edmarks
	
	
	
	
	
	

	Совершенствование управления реализацией Программы KidSmart
	
	
	
	
	
	

	Совершенствование методического сопровождения Программы  KidSmart
	
	
	
	
	
	

	Совершенствование организации обмена опытом между участниками Программы
	
	
	
	
	
	


7.11. Количество сильных и слабых сторон реализации Программы по этапам и Программы в целом
	Направления 
анализа Программы
	Количество выявленных по этапам Программы

	
	сильных сторон
	слабых сторон

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	I
	II
	III
	IV
	V

	Содержание деятельности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Технические и программные средства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кадровый потенциал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сопровождение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Управление
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сумма за этап
	Кси1
	Кси2
	Кси3
	Кси4
	Кси5
	Ксл1
	Ксл2
	Ксл3
	Ксл4
	Ксл5

	Средний показатель  Программы
	Кси=(Кси1+Кси2+Кси3+Кси4+Кси5)/5
	Ксл=(Ксл1+Ксл2+Ксл3+Ксл4+Ксл5)/5


7.12. Наличие прогресса в реализации Программы.

	
	Значение

	Прогресс присутствует
	(Кси/Ксл)/(Кси1/Ксл1)>1

	Прогресс не определен
	(Кси/Ксл)/(Кси1/Ксл1)=1

	Прогресс отсутствует
	(Кси/Ксл)/(Кси1/Ксл1)<1


7.13. Успешность реализации Программы.
	
	Значение

	Реализация на этапе успешна
	Кси/Ксл>=2

	Реализация на этапе в основном успешна
	2>Кси/Ксл >=1,25

	Результат неопределенный
	1,25>Кси/Ксл >=1

	Реализация на этапе в основном не успешна
	1>Кси/Ксл>=0,8

	Реализация на этапе не успешна
	0,8>Кси/Ксл>=0,5


7.14. Успешность этапа реализации программы:

	
	Значение

	Реализация на этапе успешна
	Кси[х]/Ксл[х]>=2

	Реализация на этапе в основном успешна
	2> Кси[х]/Ксл[х]>=1,25

	Результат неопределенный
	1,25>Кси[х]/Ксл[х]>=1

	Реализация на этапе в основном не успешна
	1> Кси[х]/Ксл[х]>=0,8

	Реализация на этапе не успешна
	0,8>Кси[х]/Ксл[х]>=0,5
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